



## 國立聯合大學校園規劃及興建委員會第二十八次會議 紀錄

- 一、 中華民國 102 年 06 月 11 日(星期二) 上午 9 時 30 分
- 二、 地點：行政大樓 4 樓第二會議室
- 三、 主持人：許校長 銘熙
- 四、 出（列）席單位及人員：(詳簽到表)
- 五、 宣讀上次會議紀錄及執行情形：略
- 六、 業務報告：（如附件一）准予備查。
- 七、 提案討論：

### 第一案

【提案單位：學務處】

案由：第一（二坪山）校區學生宿舍恕先樓改建為女生宿舍，提請討論。

說明：

1. 本校第二（八甲）校區學生宿舍新建工程，將於 102.8.30 完工啟用，屆時將可提供約 496 男生宿舍床位，而原第一（二坪山）校區恕先樓之大一男生約 396 床位，擬改為女生宿舍，以增加本校女生住宿床位。
2. 前項改建主要原因是為了提高女同學住宿安全，增加本校女同



學住宿床位，讓學生家長安心放心，將恕先樓改建為女生宿舍，  
建請檢討相關經費做為本次宿舍改建之用。

3. 恕先樓未來改建為女生宿舍可提供 396 個床位給女同學申請，  
則女生宿舍總計可以提供 1084 個住宿床位，可滿足一、二年級  
女同學住宿需求外，尚有多餘床位提供給三、四年級女同學申  
請候補。

決 議：照案通過，同意將恕先樓改為女生宿舍。

## 第二案

【提案單位：總務處營繕組】

案 由：建築樓規劃於 102 年暑假進行耐震補強工程，並進行空間再規  
劃分配，設置一便利超商空間，以利本校師生生活機能之便利  
及增加舊校區建築物使用，提請討論。

說 明：

1. 二坪山田徑運動場，於夜間時間經常有數百(約 300-400 人)同  
學在該處運動，為本校同學之優良習慣，惟該運動場附近無便  
利商店，對同學們之需求造成不便。
2. 為配合上開工程之修建及本校同學對生活機能之需求，擬規劃  
建築樓 1 樓北側約 4 個柱間之空間面積(約 110 坪)做為便利超  
商、男女廁所及梯間使用，其中廁所需有獨立出入口，便利超  
商由北側大門進出，須再擴充出入口大小，未來以引進知名便





利超商為目標，服務進修部學生與使用運動場之全校師生。(如  
附圖 1)





附圖 1





決 議：照案通過。

### 第三案

【提案單位：總務處營繕組】


案 由：為因應電資學院、客家學院與人社院於今年 9 月搬遷至八甲校區(第二校區)，擬增設機車停車位，以提供學生機車之停車空間，提請討論。

說 明：

1. 第二校區北大門右側外側道路，為方便機車停車學生進出(目前土地所有權人為本校，權責單位為苗栗縣政府苗栗市公所，所以仍需向權責單位申請劃設機車停車位)，擬於旁側設置三處階梯人行步道，方便同學上下課。
2. 第二校區簡易棒壘球場四周，規劃增設機車停車位約 900 個(如附圖 2)，給電資學院學生使用，日後若仍不足則將另案規劃。
3. 目前已安排 6 月 19 日上午會同虹僑顧問股份有限公司辦理細部設計會勘，並期於 102 年 7 月初施工，並於 8 月 30 日完工啟用。

決 議：照案通過。





#### 第四案

【提案單位：總務處保管組】

案由：有關苗栗縣苗栗市南勢里蓮荷土地公改建委員會，申請於本校大學湖東南隅之福德正神祠規劃現地改建美化工程一案，提請討論。

說明：詳如附件二（詳如第29頁）。

決議：經討論後，同意參照國立台灣大學校園內紀念碑亭-伯公亭處理模式辦理，以募款方式由本校負責該土地公祠之改建，並增建一紀念碑亭。。

#### 第五案

【提案單位：總務處保管組】

案由：為校地完整性規劃需要，申請無償撥用苗栗市恭敬段 1797-4

地號等 4 筆國有土地案，提請討論。

說明：詳如附件三（詳如第 37 頁）。

決議：經討論後，照案通過，請總務處依相關行政作業程序辦理。



## 第六案

【提案單位：李副校長室】

案由：八甲校區三大建案景觀高程變更設計案，詳如說明，提請討論，

並請同意辦理。

說明：

1. 八甲校區三大建案刻正積極興建中，惟於施工中發現原規劃設計確有誤解法令，導致發生影響校園景觀、停車位嚴重不符需求、停車區動線與緊急救援道路系統無法連貫等問題，亟待辦理變更設計以修正上述缺點，茲簡述如下：

(1). 電資學院大樓：原設計僅各於電機系館旁設置 9 格停車

位、電子系館旁設置 6 格停車位、與資工館暨光電館旁設

置 2 格停車位。該等停車格雖滿足法規需求，但嚴重不符

需求。且各該停車區無法連貫並形成一緊急救援之道路系

統。又，原設計之景觀地形於毗鄰圓環處設置 4M 高之鋼筋

混凝土牆，並向走左右各延伸約 30-40 m，亦恐造成校園動

線之阻隔與不友善之環境(詳如附圖 3)。



(2). 圖書資訊大樓：原設計將地下基礎開挖之土方，堆置於圖書館南端形成一約 50m 長×30m 寬×9~11m 高之假山(土丘)，影響校園景觀與安全，並造成校園動線之不便(詳如附圖 4)。

(3). 共教、客院、人設院、與藝文中心：原設計於共教會大樓旁設置 32 個停車格，人設院 15 個停車格與客院 15 個停車格，藝文中心 0 停車格，顯然其停車位嚴重不足，且部分停車位仍遠離教室，不方便教職員使用，亟需修正以符需求(詳如附圖 5)。

2. 上述問題經與代辦機關營建署及設計建築師，多次討論並於現場會勘結果，經修正如下：

(1). 電資學院大樓：電機系變更設計於大樓北側增設 20 停車格。電子系亦於北側環校路旁設置 20 停車格，並於電機系-電子系間環校路旁設置 45 停車格，兩系合計增設 85 停車格。資工系大樓北側增設約 36 停車格，供資工與光電系教職員停車，且各停車區間連貫形成一緊急救援之道路系統，詳如附圖 6。

(2). 圖書資訊大樓：變更設計為將圖書館南側土堆與西側假山(土丘約 1.3 萬立方米土石方)移除，並將 44 格停車位增設為 88 格，詳如附圖 7。







(3). 共教、客院、人社院、與藝文中心：變更設計為於共教會後棟大樓、人社院後棟大樓北側，全長約 190m 增設約 100 停車格。於藝文中心北側及共教會前棟南側增設約 40 停車格。並將客院增設 15 停車格，以符實際需求，詳如附圖 8。

3. 上述三大建案之景觀地形高程與停車場車位及動線設計變更案，敬請同意辦理。


決 議：照案通過。
















## 第七案

【提案單位：總務處營繕組】

案由：八甲學生宿舍(第五宿舍)庭園與道路變更，提請核備。

說明：

1. 學生宿舍周圍目前無規劃腳踏車停車位，因學生床位為 500 床，位校園整體美觀性，且增加學生停放腳踏車空間，以免造成日後學生無停放腳踏車空間，擬於學生宿舍棟後方及鄰近八甲道邊，規劃設置自行車停車位。
2. 另為因應未來學生搬遷時，方便學生家長於搬遷時有停車空間使用，擬於學生宿舍棟與簡易棒壘球場間之道路增擴寬約 11m。

決議：照案通過。



## 第八案

【提案單位：李副校長室】

案由：為建設優質之八甲校園，擬成立「八甲校園綠美化工作推動小組」，俾推動該校園之植栽與綠美化工作，提請討論。

說明：

1. 本校八甲校區三大建案刻正積極趕工中，預計本(102)年9月電資學院、客家學院、人設院與行政人員等教職員生約3,000人，將陸續搬遷進駐至八甲校區，加上原已進駐之理工學院6系師生約2,000人，則八甲校區將有約5,000位教職員生而初具規模，因而建構一優質校園環境，提升教學環境已刻不容緩。
2. 目前八甲校區除機械系館周圍之綠美化已有成效之外，其餘區域幾乎是荒煙蔓草，似離大學校園美景仍有巨大差異。故擬成立「八甲校園綠美化工作推動小組」，專責校園植栽工作、校園綠美化，與志工服務團等工作之規劃設計與推動，冀期能逐步將校園綠美化而建構成一優質之校園環境。
3. 該工作推動小組之規劃設計案，經陳報校長核定後，交由總務處實施，小組成員得負責監督工作之推動。
4. 工作小組之成員建議名單：陳美玲、黃淑玲、洪麗卿、賴瑞麟、周念湘、羅接興、黃勝銘、……（採購事務組組長），擬提請討論與推薦。又，該小組得敦聘諮詢委員提供意見與協助工作之



推動。

5. 以上提請討論，並同意成立該工作小組名單。

決議：經與會討論後，同意於八甲校區推動建設工作小組下設本推動小組召開會議。

七、 臨時動議：

八、 散會(12時整)。