



## 國立聯合大學校園規劃及興建委員會第二十七次會議 紀錄

- 一、 中華民國 102 年 03 月 18 日(星期一) 上午 10 時
- 二、 地點：行政大樓 5 樓校史館
- 三、 主持人：許校長 銘熙
- 四、 出（列）席單位及人員：(詳簽到表)
- 五、 宣讀上次會議紀錄及執行情形：略
- 六、 主席裁示上次會議紀錄：本校校園規劃及興建委員會第 26 次會議會議結論，因 102 年 3 月 12 日於行政院環境保護署，參加「國立聯合大學八甲校區開發計畫變更環境影響說明書第二次變更內容對照表」小組審查會議，會中委員提到關於風力發電機部分，包含於本次申報對照表內容時恐涉及層面較廣，且他校申報設置風力發電機時並未提送對照表等環評到告書，建議簡化本次對照表內容、縮短審查時間，而本次對照表不包含風力發電機部分，日後與法律有牴觸時，建議拆除。
- 七、 提案討論：

### 第一案

案 由：有關本校校友總會捐贈公共藝術品案，委託洪易先生藝術工作室創作，擬設置於第二(八甲)校區污水處理廠西側轉角



處，提請追認。


【提案單位：營繕組】


說 明：

1. 本校校友總會(以下簡稱總會)捐贈公共藝術案，緣由係於民國 98 年 4 月 8 日校園規劃及興建委員會第 21 次會議中，提案認捐八甲校區南大門；經多次審議與討論後，最終於 99 年 5 月 31 日校規會第 23 次會議提案審查，決議為「同意校友總會之新構想：在今年校慶前籌募至三百萬元，納入本校公共藝術規劃及建造所需，並在南大門附近呈現，且由理事長參與該公共藝術案之執行委員。」。
2. 總會於 101 年 7 月 31 日與洪易先生藝術工作室簽約，並約定於同年 11 月 1 日前完成徵選會議，102 年 8 月 30 日前設置完成；現已於 101 年 10 月 12 日召開評選會議後，提案之『龍馬精神』獲出席委員及陳理事長一致同意，並擬定於原南大門入口及污水處理廠間之轉角空地設置(如附圖)。
3. 經 101 年 11 月 19 日簽呈同意提案至本校校園規劃及興建委員會立案追認。

決 議：委員會同意校友會捐贈公共藝術之『龍馬精神』，惟原規劃放置地點，得於 102 年 9 月後，本校大部分系所搬入後，再次與校友會確認實際擺放位置，本次與會委員同意，主席裁示通過。

## 國立聯合大學校友總會捐贈公共藝術設置計畫案 龍馬精神





## 第二案

案 由：本校八甲校區建築物與設施配置變更與增設，擬辦理環評差異分析，如說明並請同意辦理。

【提案單位：營繕組】

說 明：

1. 八甲校區建築物與設施配置，為更符合教學與使用之需求，經檢討評估結果，擬予變更或增設，並辦理環評差異分析，其變更或增設項目如下：

- (1). 八甲校區田徑場回填建築開挖棄土(約 16,000 立方米)。
- (2). 田徑場延伸緊急救援道路。
- (3). 增設田徑場司令台與體育器材室。
- (4). 增設田徑場機車停車場。
- (5). 增設田徑場周邊生態看台。
- (6). 苗圃「工商論壇」改為「學生宿舍」(約 1,700 床)。
- (7). 宿舍形狀變更。
- (8). 籃排網球場配置位置與室內體育館位置互調。

2. 本校第二(八甲)校區建築配置變更前後圖：如附圖。請同意辦理。

決 議：本次申報環境對照表，係配合本校新建第二校區部分配置調整提報行政院環境保護署審核案，惟本會議第 26 次規劃委員會所提之風力發電機，於 102 年 3 月 12 日行政院環境保護署審



核時，會議中討論建議不需納入對照表，惟日後若不適用法條

部分，建議拆除，經與會委員同意，主席裁示通過。

「國立聯合大學八甲校區環境差異分析工作技術服務採購案」工作執行計畫書

1-3




圖 1.2-2 本基地場區配置圖

AECOM

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| 1.大門          | 21.機、騎車停車場      |
| 2.景觀生態大學池     | 22.平面汽車停車場(小客車) |
| 3.行政管理中心      | 23.戶外音樂廣場       |
| 4.學生活動中心及餐廳   | 24.鐘樓地標         |
| 5.客家文物館(地面層)  | 25.客家文化音樂廣場     |
| 6.共同教育委員會     | 26.大禮堂          |
| 7.人文社會學院      | 27.湖莊階梯廣場       |
| 8.客家學院        | 28.檢測中心         |
| 9.理工學院        | 29.木棧板休憩平台      |
| 10.管理學院預定地    | 30.旋轉餐廳         |
| 11.電機資訊學院     | 31.機電中心         |
| 12.圖書館及國際會議中心 | 32.陽光草坪         |
| 13.教職員宿舍      | 33.平面汽車停車場(大客車) |
| 14.學生宿舍       | 34.游泳池          |
| 15.污水處理場      | 35.司令台          |
| 16.籃、網、排球場    |                 |
| 17.田徑運動場      |                 |
| 18.體育館        |                 |
| 19.工商論壇       |                 |
| 20.保育區(生態池)   |                 |



### 第三案

案 由：本校第一校區建築樓-建築物，擬變更為實施耐震能力評估及補強方式辦理。

【提案單位：營繕組】

說 明：

1. 依據「高教司主管之大學校院 101 年至 102 年建築物實施耐震能力評估及補強方案執行情形及排定執行進度與經費編列情形檢討會議」決議，未完成內政部「建築物實施耐震能力評估及補強方案」之學校應於 102 年以前完成校內建築物之耐震評估、補強或拆除作業。
2. 本校受列管之建築物-第一研究大樓（建築樓），原定案為應予拆

除 2、3 樓並保留 1 樓作為商店街使用。茲再評估時發現該建築物係為民國 61 年本校前身(私立聯合工業專科學校設立後)之第一棟建築，深具歷史意義與保存之價值，且該建築結構物目前狀況不差，先前經耐震詳評分析之耐震能力亦不差，其耐震容量需求比「CDR」為 0.868，僅較標準值 1，少 0.132，經檢討予以辦理耐震補強工作，方為最佳與最經濟之方案。

3. 本案業經簽奉核准，以整棟補強方式進行，目前已委託名登工程顧問公司負責補強設計及監造，同步亦請建築系協助進行外觀設計與室內隔間之規劃，俾符合使用單位之需求，全案規劃預於本（102）年暑假完成。

4. 本次提請委員會同意辦理，並請准予備案。

決 議：本案第一校區建築樓經評估後，確實屬於危樓，因應本校保有舊有建築物觀點、特色，及一樓檢測中心可以不用搬遷，二、三樓可以保留給建築系使用，而新校區檢測中心可以變更為餐廳使用，增加第二校區用餐空間，經與會委員同意第一校區建築樓改採補強方式辦理，與會委員同意，主席裁示通過。

#### 第四案

案 由：本校八甲校區新建檢測中心擬變更用途更改為學生餐廳、簡餐廳使用，以符新校區生活功能之需求，請同意辦理。

【提案單位：營繕組】



說 明：

1. 原於八甲電資學院新建標案內規劃設計之檢測中心(位於現有水質淨化廠旁)，因考量地理位置恰位於八甲校區之中央精華地帶，擬變更為餐廳使用，並將一樓層部分作為廚房、部分作為學生用餐區，二樓層則為簡餐區，且一樓層之廚房除應兼負供應理工二期建築物(現有餐廳)之用餐需求，並需提供校內餐車所需，同時亦可方便理工一期及後續客院、人社院、共教會、藝文中心等建築群日後用餐之需求。
2. 土木系檢測中心則續留二坪山校區建築樓一樓，於原址繼續對外提供土木材料之檢測服務。

決 議：本次檢測中心更改為學生餐廳、簡餐廳等使用，以利於本校未來理一、二及客院教職員、學生等用餐使用，提供多餐廳使用，  
經與會委員同意本案，主席裁示通過

八、 臨時動議：

九、 散會。

# 國立聯合大學校園規劃及興建委員會第二十七次會議 簽到表

102 年 3 月 18 日(星期一) 上午 10 點

地點：行政大樓五樓校史館

會議主持人：許校長銘熙

許銘熙

出席人員	簽名	出席人員	簽名
李委員增欽	李增欽	營繕組	
劉委員鳳錦	劉鳳錦		蔡國祿
羅委員坤龍	曹軒哲代		趙慶豐
梁委員絹	梁絹		呂昱慧
王委員正祥	王正祥		楊名屏
楊委員希文	楊希文		陳雅慧 李明軒
吳委員有基	吳有基		
林委員其昂	請假		
徐委員正戎			
王委員偉哲			
江委員緣貴			
吳委員桂陽			
吳委員貴琍	吳貴琍		
李委員奕辰	李奕辰		
邱委員仕堂	邱仕堂		
黃委員豐隆			

